
Zeitplan für die Nachweise zur Gewässerverträglichkeit 

der Misch- und Niederschlagswassereinleitungen (BWK-M3)

Stand: 03.05.2017

geschlossene Siedlungsgeb. Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Aubruchkanal - Rumeln N vereinfacht

Utforter Tiefgebiet vereinfacht

Aubruchkanal - Holderberg N - - -

Labbeck

Alpen Verena M7 ● N

Tönisberger Dorfabzugsgraben

Tönisberg

Rheinberg N

Fossa-Eugeniana - K.-L. N

Anrathskanal - K.-L. N

Landwehrgraben - K.-L. N

Marienbaum (neu)

Fünderich N

Repelen N

Ginderich-Nord

Ginderich-Süd

Essenberger Bruchgraben - - - - - -

Vluyn (neu)

Vluyn-West

Neukirchen + Kapellen

Neukirchen-Nord

Rheurdt

Schaephysen

Termine aus den restlichen 

geschlossenen Siedlungsgeb. 1▲ 1▲ 1▲

Legende

(x) Ablauf der Erlaubnisfrist

(●) zusätzliche Fristen

(N) Fertigstellung NA-Modell

(-) 6 Monate Vorlaufzeit für die Prüfung durch die Behörden

(█) gepl. Bearbeitungszeit

(█) alternative Bearbeitungszeit oder Vorprüfung von Alternativen

(█) erledigte Nachweise

(▲) Termine aus den restlichen geschlossenen Siedlungsgeb., mit Anzahl

(s.a. Tabelle "Übersicht der geschl. Siedlungsgebiete im LINEG-Gebiet)

nachträglich im Zeitplan ergänzte Nachweise: Nachweise die es bereits gibt, deren aktuelle Gültigkeit dann überprüft werden muss.

überfällige Nachweise

NA-SIM = Hydrologisch

Zeitplan

2011 2012 2013
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Zeitplan für die Nachweise zur Gewässerverträglichkeit 

der Misch- und Niederschlagswassereinleitungen (BWK-M3)

Stand: 03.05.2017

geschlossene Siedlungsgeb.

Aubruchkanal - Rumeln

Utforter Tiefgebiet

Aubruchkanal - Holderberg

Labbeck

Alpen

Tönisberger Dorfabzugsgraben

Tönisberg

Rheinberg

Fossa-Eugeniana - K.-L.

Anrathskanal - K.-L.

Landwehrgraben - K.-L.

Marienbaum (neu)

Fünderich

Repelen

Ginderich-Nord

Ginderich-Süd

Essenberger Bruchgraben

Vluyn (neu)

Vluyn-West

Neukirchen + Kapellen

Neukirchen-Nord

Rheurdt

Schaephysen

Termine aus den restlichen 

geschlossenen Siedlungsgeb.

(N) Fertigstellung NA-Modell

(-) 6 Monate Vorlaufzeit für die Prüfung durch die Behörden

(█) gepl. Bearbeitungszeit

(█) alternative Bearbeitungszeit oder Vorprüfung von Alternativen

(█) erledigte Nachweise

(▲) Termine aus den restlichen geschlossenen Siedlungsgeb., mit Anzahl

Zeitplan

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

- - -

- - - - - -

- - - - - -

N

N

- - - - -

- - ● - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

N

● N

1▲ 1▲ 2▲ 2▲

Legende

(x) Ablauf der Erlaubnisfrist

(●) zusätzliche Fristen

(N) Fertigstellung NA-Modell

(-) 6 Monate Vorlaufzeit für die Prüfung durch die Behörden

(█) gepl. Bearbeitungszeit  

(█) alternative Bearbeitungszeit oder Vorprüfung von Alternativen

(█) erledigte Nachweise

(▲) Termine aus den restlichen geschlossenen Siedlungsgeb., mit Anzahl

(s.a. Tabelle "Übersicht der geschl. Siedlungsgebiete im LINEG-Gebiet)

nachträglich im Zeitplan ergänzte Nachweise: Nachweise die es bereits gibt, deren aktuelle Gültigkeit dann überprüft werden muss.

überfällige Nachweise

2015

Sobek = Hydraulisch Verena-M7 / Stofflich + V.-M7

20162014

+ V.-M7

+ V.-M7NA-SIM = Hydrologisch

NA-SIM = Hydrologisch

NA-SIM = Hydrologisch Sobek = Hydraul.

Sobek = Hydraul.

Sobek = Hydraul. + V.-M7
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Zeitplan für die Nachweise zur Gewässerverträglichkeit 

der Misch- und Niederschlagswassereinleitungen (BWK-M3)

Stand: 03.05.2017

geschlossene Siedlungsgeb.

Aubruchkanal - Rumeln

Utforter Tiefgebiet

Aubruchkanal - Holderberg

Labbeck

Alpen

Tönisberger Dorfabzugsgraben

Tönisberg

Rheinberg

Fossa-Eugeniana - K.-L.

Anrathskanal - K.-L.

Landwehrgraben - K.-L.

Marienbaum (neu)

Fünderich

Repelen

Ginderich-Nord

Ginderich-Süd

Essenberger Bruchgraben

Vluyn (neu)

Vluyn-West

Neukirchen + Kapellen

Neukirchen-Nord

Rheurdt

Schaephysen

Termine aus den restlichen 

geschlossenen Siedlungsgeb.

(N) Fertigstellung NA-Modell

(-) 6 Monate Vorlaufzeit für die Prüfung durch die Behörden

(█) gepl. Bearbeitungszeit

(█) alternative Bearbeitungszeit oder Vorprüfung von Alternativen

(█) erledigte Nachweise

(▲) Termine aus den restlichen geschlossenen Siedlungsgeb., mit Anzahl

Zeitplan

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Verena M7

Verena M7

Verena M7

vereinfacht - - - - - -

vereinfacht - - - - - -

Verena M7

Verena M7

Verena M7

- - - - - -

vereinfacht - - - - - -

NA-SIM ? - - - - - -

vereinfacht

2▲ 2▲

Legende

(x) Ablauf der Erlaubnisfrist

(●) zusätzliche Fristen

(N) Fertigstellung NA-Modell

(-) 6 Monate Vorlaufzeit für die Prüfung durch die Behörden

(█) gepl. Bearbeitungszeit

(█) alternative Bearbeitungszeit oder Vorprüfung von Alternativen

(█) erledigte Nachweise

(▲) Termine aus den restlichen geschlossenen Siedlungsgeb., mit Anzahl

(s.a. Tabelle "Übersicht der geschl. Siedlungsgebiete im LINEG-Gebiet)

nachträglich im Zeitplan ergänzte Nachweise: Nachweise die es bereits gibt, deren aktuelle Gültigkeit dann überprüft werden muss.

überfällige Nachweise

201920182017

+ V.-M7

+ V.-M7
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Zeitplan für die Nachweise zur Gewässerverträglichkeit 

der Misch- und Niederschlagswassereinleitungen (BWK-M3)

Stand: 03.05.2017

geschlossene Siedlungsgeb.

Aubruchkanal - Rumeln

Utforter Tiefgebiet

Aubruchkanal - Holderberg

Labbeck

Alpen

Tönisberger Dorfabzugsgraben

Tönisberg

Rheinberg

Fossa-Eugeniana - K.-L.

Anrathskanal - K.-L.

Landwehrgraben - K.-L.

Marienbaum (neu)

Fünderich

Repelen

Ginderich-Nord

Ginderich-Süd

Essenberger Bruchgraben

Vluyn (neu)

Vluyn-West

Neukirchen + Kapellen

Neukirchen-Nord

Rheurdt

Schaephysen

Termine aus den restlichen 

geschlossenen Siedlungsgeb.

(N) Fertigstellung NA-Modell

(-) 6 Monate Vorlaufzeit für die Prüfung durch die Behörden

(█) gepl. Bearbeitungszeit

(█) alternative Bearbeitungszeit oder Vorprüfung von Alternativen

(█) erledigte Nachweise

(▲) Termine aus den restlichen geschlossenen Siedlungsgeb., mit Anzahl

Zeitplan BWk-M3

Nachweise

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einleitungsfristen fertiggestellt

30.06.2011 31.12.2011

31.12.2011 31.12.2011

30.04.2014 31.12.2016

30.09.2014 31.12.2016

31.12.2015 31.12.2011

31.12.2018 31.09.2017

31.12.2018 31.09.2017

31.12.2015 31.05.2017

31.12.2015 24.03.2016

31.12.2015 31.12.2016

31.12.2015 31.12.2016

20.06.2016

31.12.2017 31.05.2017

31.01.2015 31.05.2017

31.12.2019

31.12.2019

31.08.2012

vereinfacht - - - - - - 31.12.2020

Überprüfung aller BWK-M3 Nachweise in Neukirchen-V. -

Überprüfung aller BWK-M3 Nachweise in Neukirchen-V. -

Überprüfung aller BWK-M3 Nachweise in Neukirchen-V. -

Überprüfung aller BWK-M3 Nachweise in Rheurdt 13.10.2020

Überprüfung aller BWK-M3 Nachweise in Schaephysen 31.12.2019

2▲ 2▲

Legende

(x) Ablauf der Erlaubnisfrist

(●) zusätzliche Fristen

(N) Fertigstellung NA-Modell

(-) 6 Monate Vorlaufzeit für die Prüfung durch die Behörden

(█) gepl. Bearbeitungszeit

(█) alternative Bearbeitungszeit oder Vorprüfung von Alternativen

(█) erledigte Nachweise

(▲) Termine aus den restlichen geschlossenen Siedlungsgeb., mit Anzahl

(s.a. Tabelle "Übersicht der geschl. Siedlungsgebiete im LINEG-Gebiet)

nachträglich im Zeitplan ergänzte Nachweise: Nachweise die es bereits gibt, deren aktuelle Gültigkeit dann überprüft werden muss.

überfällige Nachweise

2020

BWK-M3-Zeitplan.xlsx / aktueller Zeitplan Seite 4 03.05.2017


